



Утверждаю:
Председатель комиссии по
проведению специальной
оценки условий труда

 П. С. Малетин
«27» сентября 2019 г.

ПЛАН-ГРАФИК
проведения специальной оценки условий труда (далее – СОУТ)
на рабочих местах

№ п/п	Этапы работ	Сроки
1	Организация проведения работ по СОУТ	4 квартал 2019 г.
2	Утверждение перечня рабочих мест, на которых будет производиться СОУТ, с указанием аналогичных рабочих мест.	4 квартал 2019 г.
3	Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах.	4 квартал 2019 г.
4	Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов.	4 квартал 2018 г.
5	Составление отчёта о проведении СОУТ.	4 квартал 2018 г.
6	Подготовка приказа о завершении СОУТ с утверждением отчета.	4 квартал 2018 г.
7	В случае установления <u>вредных</u> условий труда - подготовка перечня мероприятий по улучшению условий труда работников. В случае установления <u>допустимых</u> условий труда - подача декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в Государственную инспекцию труда РФ по НСО в срок не позднее 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ.	Декабрь 2019 г. – январь 2020 г.
8	Размещение на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводных данных о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах.	Январь 2020 г. – февраль 2020 г.
9	Ознакомление работников с результатами в срок не позднее 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ.	Январь 2020 г. – февраль 2019 г.

Заместитель директора
Начальник отдела спортивных мероприятий



Захаров П. В.
Козлова С. В.